

工事・業務 契約締結内容

契約年月日	令和 6 年 9 月 9 日
件名	令和6年度 祝園受水場屋上防水緊急修繕
施工・履行場所	精華町大字祝園地内
工事・業務概要等	既設防水層撤去工(劣化部、シート部) 130㎡ 充てん工 20m シーリング 46m 塗膜防水工 130㎡
工事・業務種別	防水工事
工期・履行期間	令和 6 年 9 月 10 日 から 令和 6 年 11 月 29 日 まで
契約の相手方	(株) 興亜 代表取締役 滝川 太郎
契約相手方の住所	京都府京都市南区西九条南田町56番地
当初契約金額	¥2, 530, 000. -
選定理由 (随意契約)	高圧電気室から雨漏りが発生し、早期に対応する必要があるため、地方公営企業法施行令第21条の13第1項第5号を適用し、随意契約で進めるものです。入札参加資格者名簿に登録のある業者から、過去10年間に水道施設における屋上防水工事に入札参加した実績のある業者を選定した。

第1回変更契約

変更後の工事・業務概要等	既設防水層撤去工(劣化部、シート部) 130㎡ 充てん工 20m シーリング 46m 塗膜防水工 130㎡
変更後工期・履行期間	令和 6 年 9 月 10 日 から 令和 6 年 12 月 25 日 まで
変更後契約金額	¥2, 530, 000. -
変更理由	躯体修繕工法変更に伴い施工に時間を要するため

第2回変更契約

変更後の工事・業務概要等	既設防水層撤去工(劣化部、シート部) 6㎡ 充てん工 46m 塗膜防水工 179㎡ 躯体補修工 1式
変更後工期・履行期間	令和 6 年 9 月 10 日 から 令和 7 年 1 月 31 日 まで
変更後契約金額	¥2, 871, 000. -
変更理由	建屋内壁部漏水補修箇所追加に伴う内容変更及び施工に時間を要するため