

工事・業務 契約締結内容

契約年月日	令和 5 年 1 月 10 日
件名	令和 4 年度 九百石川 2 号雨水路改修に伴う附帯工事
施工・履行場所	精華町大字祝園地内
工事・業務概要等	下水道管撤去復旧工 L=13.6m 既設水路埋戻し工 V=19m ³ 防護矢板撤去工 1式 機械・電気機器設備撤去工 1式 舗装復旧工 1式 地盤変動影響調査（事後） N=5棟
工事・業務種別	土木一式工事
工期・履行期間	令和 5 年 1 月 11 日 から 令和 5 年 3 月 31 日 まで
契約の相手方	大鉄工業（株） 京都支店 執行役員支店長 大西 満典
契約相手方の住所	京都府京都市下京区油小路通塩小路下ル東油小路町 5 3 3 - 6
当初契約金額	¥12,100,000.-（税込）
選定理由（随意契約）	本工事については、西日本旅客鉄道(株)へ委託している九百石川 2 号雨水路整備工事と密接に関連する工事と、委託工事と一体的に施工することにより、工事輻輳の回避並びに安全かつ適切な施工の確保を図ることが出来、工程調整に要する時間短縮により、委託工事全体の履行期間の短縮が図れ、早期に事業効果を発揮できることとなることから、西日本旅客鉄道(株)が発注した施工業者である業者を選定した。

第 1 回変更契約

変更後工期・履行期間	令和 5 年 1 月 11 日 から 令和 5 年 9 月 29 日 まで
変更後契約金額	¥12,100,000.-（税込）
変更理由	近接工事との調整により工期変更を行うため

第 2 回変更契約

変更後工期・履行期間	令和 5 年 1 月 11 日 から 令和 5 年 9 月 29 日 まで
変更後契約金額	¥13,456,300.-（税込）
変更理由	現場条件に応じた工法変更、処分地変更、出来高による数量変更

第 3 回変更契約

変更後工期・履行期間	令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで
変更後契約金額	
変更理由	