

## 工事・業務 契約締結内容

|            |                                                              |
|------------|--------------------------------------------------------------|
| 契約年月日      | 令和 7 年 4 月 1 日                                               |
| 件名         | 令和7年度 上水道緊急修繕（その1）                                           |
| 施工・履行場所    | 京都府相楽郡精華町地内                                                  |
| 工事・業務概要等   | 配水管修繕 1箇所<br>分水栓修繕 1箇所<br>止水栓修繕 2箇所                          |
| 工事・業務種別    | 管工事                                                          |
| 工期・履行期間    | 令和 7 年 4 月 1 日 から 令和 7 年 5 月 31 日 まで                         |
| 契約の相手方     | 大和住建(株) 代表取締役 中井 秀高                                          |
| 契約相手方の住所   | 京都府相楽郡精華町大字北稲八間小字甲斐ノ元12番地4                                   |
| 当初契約金額     | ¥462,000.-（税込）                                               |
| 選定理由（随意契約） | 緊急時における修繕対応の体制を確保している令和7年度 上水道緊急修繕待機業務委託(その1)を受注している業者を選定した。 |

### 第1回変更契約

|              |                                      |
|--------------|--------------------------------------|
| 変更後の工事・業務概要等 | 分水栓修繕 1箇所<br>止水栓修繕 2箇所<br>排泥管修繕 1箇所  |
| 変更後工期・履行期間   | 令和 7 年 4 月 1 日 から 令和 7 年 6 月 13 日 まで |
| 変更後契約金額      | ¥473,000.-（税込）                       |
| 変更理由         | 緊急の作業内容に応じた設計変更のため                   |

### 第2回変更契約

|              |  |
|--------------|--|
| 変更後の工事・業務概要等 |  |
| 変更後工期・履行期間   |  |
| 変更後契約金額      |  |
| 変更理由         |  |