

工事契約締結内容

契約年月日	令和7年3月24日
件名	山手幹線北稲浄水場前送水管布設工事
施工場所	相楽郡精華町大字北稲八間 地内
工事概要等	送水管 ダクタイル鋳鉄管 φ350 L=19.98m
工事種別	管工事
工期	令和 7 年 3 月 25 日 から 令和 7 年 3 月 31 日 まで
契約の相手方	大和住建(株) 代表取締役 中井 秀高
契約相手方の住所	京都府相楽郡精華町大字北稲八間小字甲斐ノ元12番地4
当初契約金額	¥6,270,000- (税込)
選定理由 (随意契約)	非常時の上水道の安定供給のため、他系統との連絡管を敷設するもの。

第1回変更契約

変更後の工事概要等	送水管 ダクタイル鋳鉄管 φ350 L=19.98m
変更後工期・履行期間	令和 7 年 3 月 25 日 から 令和 7 年 6 月 30 日 まで
変更後契約金額	¥6,270,000- (税込)
変更理由	年度内完成が見込めないため。

第2回変更契約

変更後の工事・業務概要等	送水管 ダクタイル鋳鉄管 φ350 L=19.98m
変更後工期・履行期間	令和 7 年 3 月 25 日 から 令和 7 年 8 月 31 日 まで
変更後契約金額	¥6,270,000- (税込)
変更理由	期間内完成が見込めないため。

第3回変更契約

変更後の工事・業務概要等	送水管 ダクタイル鋳鉄管 φ350 L=18.84m
変更後工期・履行期間	令和 7 年 3 月 25 日 から 令和 7 年 8 月 31 日 まで
変更後契約金額	¥7,436,000- (税込)
変更理由	関係機関協議に伴う施工条件の変更並びに現場状況による工種追加及び数量変更のため。