

1. <施策の概要>

| | | | |
|--------|---|-----|---------|
| 基本理念 | 快適な暮らしを支える充実した居住環境のまちづくり | 統括課 | 事業部 建設課 |
| 基本方針 | 基盤整備(道路・河川) | | |
| 施策名 | 基盤整備(河川) | 関連課 | |
| 方針・目標等 | ◆主要河川の整備。 ◆水路の整備。 ◆河川環境整備の推進。 | | |
| 実施内容 | ◆河川整備(準用河川煤谷川、菅井雨水路、九百石川雨水路)。 ◆水路管理について、関係自治会や農事従事者による地域での管理。 | | |

2. <指標の設定>

| 重点 | 指標名 | 単位 | 他団体比較 | | 算式・引用等 | | | |
|----|----------------|----|---------|---------|---------------|---------|---------|---------|
| | | | 団体名 | 実績/年度 | | | | |
| ① | 河川整備率(準用河川煤谷川) | % | | | 整備済み延長/全体計画延長 | | | |
| ② | | | | | | | | |
| ③ | | | | | | | | |
| ④ | | | | | | | | |
| ⑤ | | | | | | | | |
| | | | H20(実績) | H21(実績) | H22(実績) | H23(実績) | H24(試算) | H25(試算) |
| ① | 目標 | | 76.0 | 85.0 | 89.0 | 91.0 | 96.0 | 100 |
| | 実績 | | 72.1 | 79.0 | 89.8 | 94.0 | | |
| ② | 目標 | | | | | | | |
| | 実績 | | | | | | | |
| ③ | 目標 | | | | | | | |
| | 実績 | | | | | | | |
| ④ | 目標 | | | | | | | |
| | 実績 | | | | | | | |
| ⑤ | 目標 | | | | | | | |
| | 実績 | | | | | | | |

3-1. <指標から読み取れる成果と課題>

・河川の整備については、概ね計画どおりに進んでいる。

3-2. <住民ニーズ等を踏まえた課題・他自治体の取り組みから学べる点>

・河川、水路整備については、安全・安心のまちづくりから必要不可欠な事業として取り組んでいるところであるが、整備延長が長くまた相当な事業費が掛かることから整備に時間を要するものである。

4-1. <施策を構成する事業>

| 重点 | 部門 /事業名 /種別/決算書説明頁 | 事業費(人件費含む)/事業費のみ/事業費一財 <単位:千円> | | | | | |
|----|--------------------------|--------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | H20(実績) | H21(実績) | H22(実績) | H23(実績) | H24(予算) | H25(試算) |
| 1 | 建設課 | - | 320,097 | 260,061 | 145,565 | 162,580 | 169,580 |
| | 煤谷川河川改修事業(準用河川区間) | 168,666 | 306,675 | 239,906 | 126,985 | 144,000 | 151,000 |
| | 投資的事業 193 | - | 220,675 | 186,906 | 102,285 | 144,000 | 151,000 |
| 2 | 建設課 | - | 39,749 | 21,249 | 48,825 | 33,292 | 42,792 |
| | 公共下水道事業特別会計雨水繰出金 | 16,713 | 34,634 | 17,976 | 42,618 | 27,085 | 36,585 |
| | 一般事業 199 | - | 34,634 | 17,976 | 42,618 | 27,085 | 36,585 |
| 3 | 建設課 | - | 762 | 515 | 367 | 818 | 818 |
| | 河川総務事務費 | 274 | 266 | 114 | 269 | 720 | 720 |
| | 一般事業 191 | - | 266 | 114 | 269 | 720 | 720 |
| 4 | 建設課 | - | 14,105 | 8,280 | 12,937 | 13,703 | 13,703 |
| | 河川維持管理事業 | 8,560 | 11,329 | 6,842 | 11,200 | 11,966 | 11,966 |
| | 一般事業 193 | - | 11,329 | 6,842 | 11,200 | 11,966 | 11,966 |
| 5 | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | |

4-2. <施策を構成する事業の成果と課題>

・河川整備については、準用河川として指定を行う中で平成6年度より事業着手を行い、平成25年度の完成を目処に一定整備が進んでいる状況であるが、先の震災後、交付金の充当が落ち込んでいることから、今後事業の進捗に支障をおよぼす可能性がある。

・雨水路建設事業については、浸水解消に向け計画的に整備を進める必要がある。

・ポンプ場維持管理事業では、ポンプ場建設後19年を経過していることから施設の老朽化が進んでおり、今後修繕などの対応が必要である。

5. <施策の今後の方向性>

・町が掲げる「安全・安心のまちづくり」の観点から、町内の河川の整備、維持管理あり方などを整理し、事業推進を図っていく必要がある。

・現在実施している河川改修について、交付金の財源確保に努め事業の早期完成を図る。

・クリーンパートナー制度の啓発を行い、住民と協働した施設の維持管理推進を図る。