

工事・業務 契約締結内容

契約年月日	令和 7 年 4 月 24 日
件名	令和 7 年度 僧坊・旭線他道路除草等業務委託
施工・履行場所	精華町大字下狛他地内
工事・業務概要等	<div>道路維持 除草工</div> <div> <div> <div>人力除草 (抜根除草 集草・積込・運搬)</div> <div>2,770m²</div> </div> <div> <div>機械除草 肩掛式 (除草 集草・積込・運搬)</div> <div>34,200m²</div> </div> <div> <div>つるきり</div> <div>420m²</div> </div> </div> <div> <div>剪定工</div> <div> <div>低木剪定</div> <div>3,120m²</div> </div> <div> <div>中木剪定</div> <div>140m²</div> </div> </div>
工事・業務種別	土木一式工事
工期・履行期間	令和 7 年 4 月 25 日 から 令和 8 年 1 月 30 日 まで
契約の相手方	西島組 代表者 西島 峰夫
契約相手方の住所	京都府相楽郡精華町大字祝園小字佃25番地
当初契約金額	¥16,941,100.- (税込)
選定理由 (随意契約)	

第 1 回変更契約

変更後工事・業務概要等	<div>道路維持 除草工</div> <div> <div> <div>人力除草 (抜根除草 集草・積込・運搬)</div> <div>2,770m²</div> </div> <div> <div>機械除草 肩掛式 (除草 集草・積込・運搬)</div> <div>34,200m²</div> </div> <div> <div>つるきり</div> <div>420m²</div> </div> </div> <div> <div>剪定工</div> <div> <div>低木剪定</div> <div>3,120m²</div> </div> <div> <div>中木剪定</div> <div>140m²</div> </div> <div> <div>高木剪定</div> <div>81本</div> </div> </div>
変更後工期・履行期間	令和 7 年 4 月 25 日 から 令和 8 年 1 月 30 日 まで
変更後契約金額	¥16,941,100.- (税込)
変更理由	地元要望による高木及び支障木 (枯木) 伐採の追加、並びに追加作業に伴う交通誘導員及び処分量の増加のため。