

工事・業務 契約締結内容

契約年月日	令和 5 年 6 月 27 日
件名	令和 5 年度 谷・片山線道路改良工事
施工・履行場所	精華町大字下狛地内
工事・業務概要等	施工延長 186.1m カルバート工 (300×500、1300×900) 84m 自由勾配側溝 (300×1100～1200) 76m 安定処理工 853m ² 土留工 (鋼矢板Ⅲ型 H=6500～7000) 370枚 アスファルト舗装工 1098m ² 農地進入路復旧 5箇所
工事・業務種別	土木一式工事
工期・履行期間	令和 5 年 6 月 28 日 から 令和 6 年 3 月 15 日 まで
契約の相手方	裏出建設工業 (株) 代表取締役 裏出 豊
契約相手方の住所	京都府相楽郡精華町大字南稻八妻小字堂垣内22番地
当初契約金額	¥91,099,800.- (税込)
選定理由 (随意契約)	

第1回変更契約

変更後工期・履行期間	令和 5 年 6 月 28 日 から 令和 6 年 3 月 29 日 まで
変更後契約金額	¥91,099,800.- (税込)
変更理由	集水柵工及び仮設工の変更のため。

第2回変更契約

変更後工期・履行期間	令和 5 年 6 月 28 日 から 令和 6 年 3 月 31 日 まで
変更後契約金額	¥103,380,200.- (税込)
変更理由	現場条件に応じた数量変更 (地盤改良工、仮設工等)、追加 (排水構造物工) のため。

第3回変更契約

変更後工期・履行期間	令和 5 年 6 月 28 日 から 令和 6 年 5 月 17 日 まで
変更後契約金額	¥103,380,200.- (税込)
変更理由	排水構造物の構造変更等のため。

第4回変更契約

変更後工期・履行期間	令和 5 年 6 月 28 日 から 令和 6 年 5 月 17 日 まで
変更後契約金額	¥106,797,900.-（税込）
変更理由	現場条件に応じた数量変更（仮設工、舗装工、排水構造物工等）のため。