

## 工事・業務 契約締結内容

契約年月日	令和 5 年 6 月 27 日
件名	令和 5 年度 精華南中学校第 1 期便所改修工事
施工・履行場所	精華町桜が丘地内
工事・業務概要等	<p>精華町学校施設長寿命化計画に基づき、精華南中学校南校舎の便器等の洋式化を進めるものです。</p> <p>建築工事</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・天井、壁、床の改修及び間仕切り改修等</li> <li>・鋼製建具及びトイレブース等の改修</li> <li>・床開口部閉鎖及び新設等</li> </ul> <p>電気設備工事</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・電灯分電盤の新設</li> <li>・照明器具のLED化</li> <li>・人感センサー等による照明及び換気設備制御等</li> </ul> <p>機械設備工事</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・便器、洗面器の撤去・新設</li> <li>・給排水管の改修等</li> <li>・換気設備の更新等</li> </ul>
工事・業務種別	建築一式工事
工期・履行期間	令和 5 年 6 月 28 日 から 令和 5 年 12 月 8 日 まで
契約の相手方	創園建設（株）代表取締役 福谷 晃
契約相手方の住所	京都府城陽市平川車塚65番地の1
当初契約金額	¥79,640,000.-（税込）
選定理由（随意契約）	

### 第 1 回変更契約

変更後工期・履行期間	令和 5 年 6 月 28 日 から 令和 5 年 12 月 8 日 まで
変更後契約金額	¥81,723,400.-（税込）
変更理由	工事請負業者による技術的提案等の変更のため

### 第 2 回変更契約

変更後工期・履行期間	令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで
変更後契約金額	
変更理由	

### 第 3 回変更契約

変更後工期・履行期間	令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで
変更後契約金額	
変更理由	