

工事・業務 契約締結内容

契約年月日	令和 6 年 5 月 7 日
件名	令和 6 年度 光台地区緑地除草等業務委託
施工・履行場所	精華町光台地内
工事・業務概要等	除草工 人力除草 (平面・斜面) (抜根除草 集草・積込・運搬) 2,860m² 機械除草 (平面・斜面) (肩掛式 集草・積込・運搬) 38,400m² 剪定工 低木剪定 1,160m² 中木剪定 79本 つるきり 4,470m²
工事・業務種別	土木一式工事
工期・履行期間	令和 6 年 5 月 8 日 から 令和 7 年 1 月 31 日 まで
契約の相手方	M&Yコーポレーション (株) 代表取締役 奥野 美加枝
契約相手方の住所	京都府相楽郡精華町大字菱田小字宮川原47番地1
当初契約金額	¥8,951,800.- (税込)
選定理由 (随意契約)	

第 1 回変更契約

変更後工事・業務概要等	除草工 人力除草 (平面・斜面) (抜根除草 集草・積込・運搬) 2,860m² 機械除草 (平面・斜面) (肩掛式 集草・積込・運搬) 38,400m² 剪定工 低木剪定 1,160m² 中木剪定 79本 つるきり 4,470m²
変更後工期・履行期間	令和 6 年 5 月 8 日 から 令和 7 年 1 月 31 日 まで
変更後契約金額	¥8,956,200.- (税込)
変更理由	処分量の出来高による変更のため。

第 2 回変更契約

変更後工事・業務概要等	
変更後工期・履行期間	令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで
変更後契約金額	
変更理由	

第 3 回変更契約

変更後工事・業務概要等	
変更後工期・履行期間	令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで
変更後契約金額	
変更理由	