

工事・業務 契約締結内容

契約年月日	令和 6 年 6 月 21 日
件名	令和 6 年度 精華町庁舎照明器具LED化工事
施工・履行場所	精華町大字南稻八妻地内
工事・業務概要等	<p>精華町役場庁舎・図書館の照明器具LED化工事 電気設備工事 一式</p> <p>精華町役場庁舎・図書館 (敷地面積：21,671.90㎡、延べ面積14,455.77㎡) ・庁舎及び図書館に設置されている照明器具（ベースライト、ダウンライト、誘導灯、非常灯、街路灯等）のLED化に係る改修工事。</p>
工事・業務種別	電気工事
工期・履行期間	令和 6 年 6 月 22 日 から 令和 7 年 3 月 28 日 まで
契約の相手方	北陵・共立特定建設工事共同企業体 代表者 北陵電工（株）代表取締役 山本 直樹
契約相手方の住所	京都府京都市北区小山北上総町29番地
当初契約金額	¥187,220,000.-（税込）
選定理由（随意契約）	

第 1 回変更契約

変更後工事・業務概要等	<p>精華町役場庁舎・図書館の照明器具LED化工事 電気設備工事 一式</p> <p>精華町役場庁舎・図書館 (敷地面積：21,671.90㎡、延べ面積14,455.77㎡) ・庁舎及び図書館、附属棟に設置されている照明器具（ベースライト、ダウンライト、誘導灯、非常灯、街路灯等）のLED化に係る改修工事。</p>
変更後工期・履行期間	令和 6 年 6 月 22 日 から 令和 7 年 3 月 28 日 まで
変更後契約金額	¥204,322,800.-（税込）
変更理由	照査の結果、既存器具との差異があったため、また附属棟のLED化を追加したため。

第2回変更契約

変更後工事・業務概要等	
変更後工期・履行期間	令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで
変更後契約金額	
変更理由	

第3回変更契約

変更後工事・業務概要等	
変更後工期・履行期間	令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで
変更後契約金額	
変更理由	