

工事・業務 契約締結内容

契約年月日	令和 6 年 5 月 8 日
件名	令和 6 年度 雨水路除草等業務委託
施工・履行場所	精華町大字祝園他地内
工事・業務概要等	河川維持 除草工 人力除草（抜根除草 集草・積込・運搬） 978㎡ 機械除草（肩掛式 集草・積込・運搬） 29,900㎡ 塵芥処理工 散在塵芥収集 30,900㎡ 剪定工 低木剪定 60㎡
工事・業務種別	土木一式工事
工期・履行期間	令和 6 年 5 月 9 日 から 令和 7 年 1 月 31 日 まで
契約の相手方	精華造園 代表者 古川 裕保
契約相手方の住所	京都府相楽郡精華町大字下狛小字下新庄43番地4
当初契約金額	¥5,340,500.-（税込）
選定理由（随意契約）	

第 1 回変更契約

変更後工事・業務概要等	河川維持 除草工 人力除草（抜根除草 集草・積込・運搬） 978㎡ 機械除草（肩掛式 集草・積込・運搬） 30,500㎡ つるきり 12㎡ 塵芥処理工 散在塵芥収集 31,500㎡ 剪定工 低木剪定 60㎡
変更後工期・履行期間	令和 6 年 5 月 9 日 から 令和 7 年 1 月 31 日 まで
変更後契約金額	¥5,424,100.-（税込）
変更理由	施設維持管理上、作業範囲（除草、つるきり）を追加したため。

第2回変更契約

変更後工事・業務概要等	
変更後工期・履行期間	令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで
変更後契約金額	
変更理由	

第3回変更契約

変更後工事・業務概要等	
変更後工期・履行期間	令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで
変更後契約金額	
変更理由	