

工事・業務 契約締結内容

契約年月日	令和 7 年 1 月 30 日
件名	精華町立小中学校屋内運動場空調設備調査・基本計画策定業務委託
施工・履行場所	精華町大字下狛他地内
工事・業務概要等	<p>精華町立小中学校屋内運動場空調設備 調査・基本計画策定業務委託一式</p> <p>(1) 各屋内運動場における現状調査</p> <p>(2) 空調方式の検討</p> <p style="padding-left: 20px;">①防災機能を含めた空調設備整備方針の検討</p> <p style="padding-left: 20px;">②コストの検討</p> <p>(3) 断熱性能確保工事の検討</p> <p>(4) 報告と提案</p> <p style="padding-left: 20px;">①比較検討に基づく基本方針の策定</p> <p style="padding-left: 20px;">②概算工事費や事業スケジュール案の作成</p>
工事・業務種別	建築関係建設コンサルタント
工期・履行期間	令和 7 年 1 月 31 日 から 令和 7 年 3 月 31 日 まで
契約の相手方	(株) 工藤建築環境設計室 代表取締役 工藤 晃久
契約相手方の住所	兵庫県宝塚市雲雀丘2丁目1番3号 雲雀丘文化会館103号
当初契約金額	¥5,368,000.- (税込)
選定理由 (随意契約)	

第 1 回変更契約

変更後工事・業務概要等	<p>精華町立小中学校屋内運動場空調設備 調査・基本計画策定業務委託一式</p> <p>(1) 各屋内運動場における現状調査</p> <p>(2) 空調方式の検討</p> <p style="padding-left: 20px;">①防災機能を含めた空調設備整備方針の検討</p> <p style="padding-left: 20px;">②コストの検討</p> <p>(3) 断熱性能確保工事の検討</p> <p>(4) 報告と提案</p> <p style="padding-left: 20px;">①比較検討に基づく基本方針の策定</p> <p style="padding-left: 20px;">②概算工事費や事業スケジュール案の作成</p>
変更後工期・履行期間	令和 7 年 1 月 31 日 から 令和 7 年 5 月 16 日 まで
変更後契約金額	¥5,368,000.- (税込)
変更理由	各屋内運動場の調査等に時間を要したため。

第2回変更契約

変更後工事・業務概要等	
変更後工期・履行期間	令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで
変更後契約金額	
変更理由	

第3回変更契約

変更後工事・業務概要等	
変更後工期・履行期間	令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで
変更後契約金額	
変更理由	