

工事・業務 契約締結内容

契約年月日	令和 7 年 5 月 21 日
件名	令和 7 年度 集会所（光台五丁目・僧坊・舟）改修工事設計業務委託
施工・履行場所	精華町光台他地内
工事・業務概要等	集会所の屋根外壁等改修工事及び便所増設工事 （光台五丁目集会所） 外壁改修、屋根及び樋改修、屋外鉄部塗装改修、シーリング 打替 一階結露対策、LED化 （僧坊集会所） 外壁改修、屋根及び樋改修、屋外鉄部塗装改修、シーリング 打替、LED化 （舟集会所） トイレ増設改修
工事・業務種別	建築関係建設コンサルタント
工期・履行期間	令和 7 年 5 月 22 日 から 令和 8 年 1 月 30 日 まで
契約の相手方	キタイ設計（株）京都南事務所 所長 内藤 秀俊
契約相手方の住所	京都府京都市左京区聖護院円頓美町11番地10
当初契約金額	¥7,128,000.-（税込）
選定理由（随意契約）	

第 1 回変更契約

変更後工事・業務概要等	集会所の屋根外壁等改修工事及び便所増設工事 （光台五丁目集会所） 外壁改修、屋根及び樋改修、屋外鉄部塗装改修、シーリング 打替 一階結露対策、LED化 法適合状況調査 （僧坊集会所） 外壁改修、屋根及び樋改修、屋外鉄部塗装改修、シーリング 打替、LED化 （舟集会所） トイレ増設改修
変更後工期・履行期間	令和 7 年 5 月 22 日 から 令和 8 年 2 月 27 日 まで
変更後契約金額	¥9,925,300.-（税込）
変更理由	光台五丁目集会所に係る法適合状況調査を実施する必要があるため。