

工事・業務 契約締結内容

契約年月日	令和 5 年 5 月 18 日										
件名	令和 5 年度 北稻浄水場 2 号取水設備改修工事										
施工・履行場所	精華町大字北稻八間地内										
工事・業務概要等	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">取水ポンプ据付撤去</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">1台</td> </tr> <tr> <td>引込開閉器盤据付撤去 屋外装柱形</td> <td style="text-align: right;">1面</td> </tr> <tr> <td>取水ポンプ盤据付撤去 屋外自立形</td> <td style="text-align: right;">1面</td> </tr> <tr> <td>水位計据付撤去 投込み式</td> <td style="text-align: right;">1組</td> </tr> <tr> <td>モーターリレー据付</td> <td style="text-align: right;">1個</td> </tr> </table>	取水ポンプ据付撤去	1台	引込開閉器盤据付撤去 屋外装柱形	1面	取水ポンプ盤据付撤去 屋外自立形	1面	水位計据付撤去 投込み式	1組	モーターリレー据付	1個
取水ポンプ据付撤去	1台										
引込開閉器盤据付撤去 屋外装柱形	1面										
取水ポンプ盤据付撤去 屋外自立形	1面										
水位計据付撤去 投込み式	1組										
モーターリレー据付	1個										
工事・業務種別	機械器具設置工事										
工期・履行期間	令和 5 年 5 月 19 日 から 令和 6 年 3 月 29 日 まで										
契約の相手方	池田電気（株）代表取締役 池田 憲治										
契約相手方の住所	京都府宮津市字滝馬705番地										
当初契約金額	¥23,917,300.-（税込）										
選定理由（随意契約）											

第 1 回変更契約

変更後工期・履行期間	令和 5 年 5 月 19 日 から 令和 6 年 3 月 29 日 まで
変更後契約金額	¥26,229,500.-（税込）
変更理由	経年劣化による機器の更新を追加したため。

第 2 回変更契約

変更後工期・履行期間	令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで
変更後契約金額	
変更理由	

第 3 回変更契約

変更後工期・履行期間	令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで
変更後契約金額	
変更理由	