

工事・業務 契約締結内容

契約年月日	令和 6 年 5 月 21 日
件名	令和 6 年度 いけたに保育所屋根・外壁等改修工事設計業務委託
施工・履行場所	精華町桜が丘地内
工事・業務概要等	<p>いけたに保育所屋根・外壁等改修 延べ面積：906.16㎡ 改修内容：（外部）外壁改修、屋根及び樋改修、 軒天改修、シーリング打替 等 （内部）ホール及び廊下の照明器具LED化改修 等</p>
工事・業務種別	建築関係建設コンサルタント
工期・履行期間	令和 6 年 5 月 22 日 から 令和 7 年 1 月 31 日 まで
契約の相手方	野中建築設計事務所 所長 野中 健一
契約相手方の住所	京都府南丹市園部町上本町南2-20
当初契約金額	¥3,018,400.-（税込）
選定理由（随意契約）	

第 1 回変更契約

変更後工事・業務概要等	<p>いけたに保育所屋根・外壁等改修 延べ面積：906.16㎡ 改修内容：（外部）外壁改修、屋根及び樋改修、 軒天改修、シーリング打替 等 （内部）全館照明器具LED化改修 等</p>
変更後工期・履行期間	令和 6 年 5 月 22 日 から 令和 7 年 1 月 31 日 まで
変更後契約金額	¥3,159,200.-（税込）
変更理由	改修範囲の照明器具LED化に併せて、劣化が著しい施設の全照明器具のLED化を行うため。

第 2 回変更契約

変更後工期・履行期間	令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで
変更後契約金額	
変更理由	

第 3 回変更契約

変更後工期・履行期間	令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで
変更後契約金額	
変更理由	