

工事・業務 契約締結内容

契約年月日	令和 6 年 6 月 21 日
件名	令和 6 年度 東光小学校第 2 期便所改修工事
施工・履行場所	精華町光台地内
工事・業務概要等	<p>精華町学校施設長寿命化計画に基づき、東光小学校中校舎及び南校舎の便器等の洋式化を進めるものです。</p> <p>建築工事</p> <ul style="list-style-type: none"> ・天井、壁、床の改修及び間仕切り改修等 ・鋼製建具及びトイレブース等の改修 ・床開口部閉鎖及び新設等 ・仮設便所の設置・解体 <p>電気設備工事</p> <ul style="list-style-type: none"> ・電灯分電盤の新設 ・照明器具のLED化 ・人感センサー等による照明及び換気設備制御等 <p>機械設備工事</p> <ul style="list-style-type: none"> ・便器、洗面器の撤去・新設 ・給排水管の改修等 ・換気設備の更新等
工事・業務種別	建築一式工事
工期・履行期間	令和 6 年 6 月 22 日 から 令和 7 年 2 月 28 日 まで
契約の相手方	(株) 大仙工務店 代表取締役 田中 康史
契約相手方の住所	京都府相楽郡精華町大字北稲八間小字寺垣外29番地
当初契約金額	¥147,400,000.- (税込)
選定理由 (随意契約)	

第 1 回変更契約

変更後工事・業務概要等	<p>精華町学校施設長寿命化計画に基づき、東光小学校中校舎及び南校舎の便器等の洋式化を進めるものです。</p> <p>建築工事</p> <ul style="list-style-type: none"> ・天井、壁、床の改修及び間仕切り改修等 ・鋼製建具及びトイレブース等の改修 ・床開口部閉鎖及び新設等 ・天井インサート、シーリングの追加 ・撤去に伴い発生材処分費の増加 ・仮設便所の設置・解体 <p>電気設備工事</p> <ul style="list-style-type: none"> ・電灯分電盤の新設 ・照明器具のLED化 ・人感センサー等による照明及び換気設備制御等 <p>機械設備工事</p> <ul style="list-style-type: none"> ・便器、洗面器の撤去・新設 ・給排水管の改修等 →配管、仕切弁の種類の変更 等 ・換気設備の更新等
変更後工期・履行期間	令和 6 年 6 月 22 日 から 令和 7 年 2 月 28 日 まで
変更後契約金額	¥147,706,900.- (税込)
変更理由	現場状況や学校運営への影響等を考慮し、請負業者からの提案及び協議により変更を行うもの。

第2回変更契約

変更後工事・業務概要等	
変更後工期・履行期間	令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで
変更後契約金額	
変更理由	

第3回変更契約

変更後工事・業務概要等	
変更後工期・履行期間	令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで
変更後契約金額	
変更理由	