

## 工事・業務 契約締結内容

契約年月日	令和 5 年 6 月 1 日
件名	令和 5 年度 山田荘小学校南校舎便所改修工事監理業務委託
施工・履行場所	精華町桜が丘地内
工事・業務概要等	建築工事 ・壁撤去に係る耐震補強 ・天井、壁、床の改修 ・鋼製建具及びトイレブース等の改修 ・床開口部閉鎖及び新設等 電気設備工事 ・電灯分電盤の新設、照明のLED化 ・人感センサー等による照明及び換気設備制御等 機械設備工事 ・便器、洗面器撤去、新設 ・給排水管の改修等 ・換気設備の更新等 上記内容の工事監理業務
工事・業務種別	建築関係建設コンサルタント
工期・履行期間	令和 5 年 6 月 2 日 から 令和 5 年 12 月 8 日 まで
契約の相手方	(株) アルト舎 代表取締役 中 利住
契約相手方の住所	奈良県葛城市忍海437番地32
当初契約金額	¥3,256,000.- (税込)
選定理由 (随意契約)	

### 第 1 回変更契約

変更後工期・履行期間	令和 5 年 6 月 2 日 から 令和 6 年 1 月 12 日 まで
変更後契約金額	¥3,256,000.- (税込)
変更理由	山田荘小学校南校舎便所改修工事の工期延長を行ったため。

### 第 2 回変更契約

変更後工期・履行期間	令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで
変更後契約金額	
変更理由	

### 第 3 回変更契約

変更後工期・履行期間	令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで
変更後契約金額	
変更理由	