

工事・業務 契約締結内容

契約年月日	令和 5 年 6 月 5 日
件名	令和 5 年度 精華町防災受援施設整備基本計画・基本設計策定業務委託
施工・履行場所	精華町大字北稻八間地内
工事・業務概要等	<p>精華町防災受援施設整備に伴う基本計画及び基本設計業務 一式</p> <p>敷地面積：約27,000㎡</p> <p>防災受援施設：延べ約2,000㎡</p> <p>グラウンド施設：約16,000㎡</p> <p>駐車場整備：約6,700㎡ 他</p>
工事・業務種別	建築関係建設コンサルタント
工期・履行期間	令和 5 年 6 月 6 日 から 令和 6 年 3 月 31 日 まで
契約の相手方	(株) 綜企画設計 京都支店 京都支店長 三浦 光寛
契約相手方の住所	京都府京都市下京区銚屋町189番地
当初契約金額	¥18,150,000.- (税込)
選定理由 (随意契約)	

第 1 回変更契約

変更後工期・履行期間	令和 5 年 6 月 6 日 から 令和 6 年 3 月 31 日 まで
変更後契約金額	¥20,879,100.- (税込)
変更理由	竣工当時と現在の土地の状況が大きく変わっており、土地の造成に係る概算工事費の算出を行うため。又、精度の向上のため。

第 2 回変更契約

変更後工期・履行期間	令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで
変更後契約金額	
変更理由	

第 3 回変更契約

変更後工期・履行期間	令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで
変更後契約金額	
変更理由	