

## 工事・業務 契約締結内容

契約年月日	令和 5 年 6 月 5 日
件名	令和 5 年度 狛田駅前広場上屋他設計業務委託
施工・履行場所	精華町狛田地内
工事・業務概要等	<ul style="list-style-type: none"> <li>○狛田駅前広場上屋設置工事設計図書作成 <ul style="list-style-type: none"> <li>・工事図面、数量計算書（見積り含む）</li> <li>・建築確認申請書の作成</li> </ul> </li> <li>○区画整理区域内ごみステーション設置工事設計図書作成 <ul style="list-style-type: none"> <li>・工事図面、数量計算書（見積り含む）</li> <li>・地元説明資料の作成</li> </ul> </li> <li>○ブロック塀補償工事設計図書作成 <ul style="list-style-type: none"> <li>・工事図面、数量計算書（見積り含む）</li> <li>・施工方法等の検討</li> </ul> </li> </ul>
工事・業務種別	建築関係建設コンサルタント
工期・履行期間	令和 5 年 6 月 6 日 から 令和 5 年 10 月 31 日 まで
契約の相手方	(株) アーバンパイオニア設計 京都事務所 所長 西口 勝次
契約相手方の住所	京都府京都市中京区三条通新町西入ル釜座町22番地 ストークビル三条烏丸507号室
当初契約金額	¥2,090,000.-（税込）
選定理由（随意契約）	

### 第 1 回変更契約

変更後工期・履行期間	令和 5 年 6 月 6 日 から 令和 5 年 12 月 20 日 まで
変更後契約金額	¥2,090,000.-（税込）
変更理由	ごみステーションの設計において、設置箇所及び構造検討に時間を要していることから業務期間を変更するため。

### 第 2 回変更契約

変更後工期・履行期間	令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで
変更後契約金額	
変更理由	

### 第 3 回変更契約

変更後工期・履行期間	令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで
変更後契約金額	
変更理由	