

## 工事・業務 契約締結内容

|            |                                                                                                                                                                      |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 契約年月日      | 令和 6 年 6 月 3 日                                                                                                                                                       |
| 件名         | 令和 6 年度 水道施設植栽管理等業務委託                                                                                                                                                |
| 施工・履行場所    | 精華町地内                                                                                                                                                                |
| 工事・業務概要等   | <p>整姿工 高中木 81本</p> <p>整姿工 低木（寄植） 3,490m<sup>2</sup></p> <p>整姿工 低木（玉物） 118株</p> <p>整姿工 低木（生垣） 170m</p> <p>除草工 人力・機械・ツル草 50,680m<sup>2</sup></p> <p>側溝等清掃工 人力 580m</p> |
| 工事・業務種別    | 土木一式工事                                                                                                                                                               |
| 工期・履行期間    | 令和 6 年 6 月 4 日 から 令和 7 年 1 月 31 日 まで                                                                                                                                 |
| 契約の相手方     | （有）エルピーエス 代表取締役 奥野 卓士                                                                                                                                                |
| 契約相手方の住所   | 京都府相楽郡精華町大字祝園小字水車22番地1                                                                                                                                               |
| 当初契約金額     | ¥15,907,100.-（税込）                                                                                                                                                    |
| 選定理由（随意契約） |                                                                                                                                                                      |

### 第 1 回変更契約

|             |                                                                                                                                                                      |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 変更後工事・業務概要等 | <p>整姿工 高中木 81本</p> <p>整姿工 低木（寄植） 3,470m<sup>2</sup></p> <p>整姿工 低木（玉物） 104株</p> <p>整姿工 低木（生垣） 170m</p> <p>除草工 人力・機械・ツル草 50,890m<sup>2</sup></p> <p>側溝等清掃工 人力 470m</p> |
| 変更後工期・履行期間  | 令和 6 年 6 月 4 日 から 令和 7 年 1 月 31 日 まで                                                                                                                                 |
| 変更後契約金額     | ¥15,610,100.-（税込）                                                                                                                                                    |
| 変更理由        | 支障木伐採の追加及び出来高精査に伴う変更のため。                                                                                                                                             |

第2回変更契約

|             |                                                    |
|-------------|----------------------------------------------------|
| 変更後工事・業務概要等 |                                                    |
| 変更後工期・履行期間  | 令和    年    月    日    から    令和    年    月    日    まで |
| 変更後契約金額     |                                                    |
| 変更理由        |                                                    |

第3回変更契約

|             |                                                    |
|-------------|----------------------------------------------------|
| 変更後工事・業務概要等 |                                                    |
| 変更後工期・履行期間  | 令和    年    月    日    から    令和    年    月    日    まで |
| 変更後契約金額     |                                                    |
| 変更理由        |                                                    |