

## 工事・業務 契約締結内容

契約年月日	令和 7 年 6 月 12 日
件名	令和 7 年度 光台四丁目集会所屋根外壁等改修工事
施工・履行場所	精華町光台地内
工事・業務概要等	光台四丁目集会所改修工事 建築一式工事 屋根塗装改修 315m <sup>2</sup> 軒裏改修 152.4m <sup>2</sup> 木部塗装改修 477.5m <sup>2</sup> 鉄部塗装改修 47.4m <sup>2</sup> 軒樋及び縦樋取替 87.4m シーリング打替 453.4m 等
工事・業務種別	建築一式工事
工期・履行期間	令和 7 年 6 月 13 日 から 令和 7 年 12 月 26 日 まで
契約の相手方	(株) イチグミ 代表取締役 西島 亮太
契約相手方の住所	京都府相楽郡精華町光台四丁目41番地13
当初契約金額	¥14,982,000.- (税込)
選定理由 (随意契約)	

### 第 1 回変更契約

変更後工事・業務概要等	光台四丁目集会所改修工事 建築一式工事 屋根塗装改修 315m <sup>2</sup> 軒裏改修 152.4m <sup>2</sup> 木部塗装改修 477.5m <sup>2</sup> 鉄部塗装改修 47.4m <sup>2</sup> 軒樋及び縦樋取替 87.4m シーリング打替 453.4m デッキ下侵入防止柵新設 18m ケラバ改修 16.4m 木製引戸鋼板取替 10.5m <sup>2</sup>
変更後工期・履行期間	令和 7 年 6 月 13 日 から 令和 7 年 12 月 26 日 まで
変更後契約金額	¥16,602,300.- (税込)
変更理由	木部の腐食が想定より著しい箇所があり塗装改修では不可であることから、板金にて改修する必要があったため等。