

工事・業務 契約締結内容

契約年月日	令和 6 年 6 月 20 日
件名	令和 6 年度 精華町雨水流出解析モデル構築及び大規模雨水処理施設整備事業申請業務委託
施工・履行場所	精華町地内
工事・業務概要等	雨水流出解析モデルの構築 A=718ha 費用対効果分析及び申請図書の作成 A=330ha 区域外地区測量 A= 94ha
工事・業務種別	土木関係建設コンサルタント
工期・履行期間	令和 6 年 6 月 21 日 から 令和 7 年 3 月 31 日 まで
契約の相手方	(株) 三水コンサルタント 京都事務所 所長 三村 仁志
契約相手方の住所	京都府京都市左京区北白川堂ノ前町21番地
当初契約金額	¥17,270,000.- (税込)
選定理由 (随意契約)	

第 1 回変更契約

変更後工事・業務概要等	雨水流出解析モデルの構築 A=718ha 費用対効果分析及び申請図書の作成 A=330ha 区域外地区測量 A= 94ha
変更後工期・履行期間	令和 6 年 6 月 21 日 から 令和 7 年 7 月 31 日 まで
変更後契約金額	¥17,270,000.- (税込)
変更理由	京都府及び関係機関との協議・調整に時間を要したことにより、工期内での完成が困難となったため。

第2回変更契約

変更後工事・業務概要等	
変更後工期・履行期間	令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで
変更後契約金額	
変更理由	

第3回変更契約

変更後工事・業務概要等	
変更後工期・履行期間	令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで
変更後契約金額	
変更理由	