

工事・業務 契約締結内容

契約年月日	令和 5 年 6 月 20 日
件名	令和 5 年度 東畑高区配水池進入路改良工事
施工・履行場所	精華町大字東畑地内
工事・業務概要等	土留工 コンクリート土留設置 (5段 H=1.5m) 11.0m 杭設置 (H形鋼 L=3.0m) 7本 構造物とりこわし工 木柵撤去 12m ² 木杭撤去 7本
工事・業務種別	土木一式工事
工期・履行期間	令和 5 年 6 月 21 日 から 令和 5 年 9 月 29 日 まで
契約の相手方	山一興業 (株) 代表取締役 山本 治
契約相手方の住所	京都府相楽郡精華町大字山田小字古川37番地2
当初契約金額	¥1,170,400.- (税込)
選定理由 (随意契約)	

第 1 回変更契約

変更後工期・履行期間	令和 5 年 6 月 21 日 から 令和 5 年 10 月 31 日 まで
変更後契約金額	¥2,941,400.- (税込)
変更理由	水道施設の維持管理上、工種の追加を行ったため

第 2 回変更契約

変更後工期・履行期間	令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで
変更後契約金額	
変更理由	

第 3 回変更契約

変更後工期・履行期間	令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで
変更後契約金額	
変更理由	