

## 工事・業務 契約締結内容

契約年月日	令和 6 年 6 月 19 日						
件名	令和 6 年度 公共下水道緊急修繕（その 1）						
施工・履行場所	精華町地内						
工事・業務概要等	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%;">取付管</td> <td style="width: 40%;">5箇所</td> </tr> <tr> <td>人孔修繕</td> <td>5箇所</td> </tr> <tr> <td>舗装復旧</td> <td>15m<sup>2</sup></td> </tr> </table>	取付管	5箇所	人孔修繕	5箇所	舗装復旧	15m <sup>2</sup>
取付管	5箇所						
人孔修繕	5箇所						
舗装復旧	15m <sup>2</sup>						
工事・業務種別	土木一式工事						
工期・履行期間	令和 6 年 6 月 20 日 から 令和 6 年 10 月 31 日 まで						
契約の相手方	マツモト工業（株）代表取締役 松本 真弥						
契約相手方の住所	京都府相楽郡精華町桜が丘四丁目10番地6						
当初契約金額	¥2,273,700.-（税込）						
選定理由（随意契約）							

### 第 1 回変更契約

変更後工事・業務概要等	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%;">取付管</td> <td style="width: 40%;">5箇所</td> </tr> <tr> <td>人孔修繕</td> <td>5箇所</td> </tr> <tr> <td>舗装復旧</td> <td>15m<sup>2</sup></td> </tr> </table>	取付管	5箇所	人孔修繕	5箇所	舗装復旧	15m <sup>2</sup>
取付管	5箇所						
人孔修繕	5箇所						
舗装復旧	15m <sup>2</sup>						
変更後工期・履行期間	令和 6 年 6 月 20 日 から 令和 6 年 12 月 31 日 まで						
変更後契約金額	¥2,273,700.-（税込）						
変更理由	現在施工中であり、かつ、地元調整に時間を要するため。						

第2回変更契約

変更後工事・業務概要等	取付管 5箇所 人孔修繕 5箇所 舗装復旧 15㎡ 公共汚水柵蓋緊急交換 1箇所 下水道管緊急移設 12.2m
変更後工期・履行期間	令和6年6月20日から令和7年1月31日まで
変更後契約金額	¥3,00,800.- (税込)
変更理由	仮想設計で数量を計上していたが、緊急工事を指示したことによる内容変更及び地元調整に時間を要するため。

第3回変更契約

変更後工事・業務概要等	
変更後工期・履行期間	令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで
変更後契約金額	
変更理由	