

工事・業務 契約締結内容

| | |
|------------|--|
| 契約年月日 | 令和 7 年 6 月 16 日 |
| 件名 | 令和 7 年度 東畑集会所屋根外壁等改修工事 |
| 施工・履行場所 | 精華町大字東畑地内 |
| 工事・業務概要等 | <p>東畑集会所改修工事 建築一式工事</p> <p> 屋根改修 271m² 外壁改修 502m² 軒裏改修 2m² 屋外鉄部等塗装改修 141.6m² シーリング打替 511.6m 等 </p> |
| 工事・業務種別 | 建築一式工事 |
| 工期・履行期間 | 令和 7 年 6 月 17 日 から 令和 7 年 12 月 26 日 まで |
| 契約の相手方 | 悠紀建設（株）代表取締役 宇代 登紀雄 |
| 契約相手方の住所 | 京都府城陽市市辺南垣内30番地の5 |
| 当初契約金額 | ¥18,309,500.-（税込） |
| 選定理由（随意契約） | |

第 1 回変更契約

| | |
|-------------|---|
| 変更後工事・業務概要等 | <p>東畑集会所改修工事 建築一式工事</p> <p> 屋根改修 271m² 外壁改修 502m² 軒裏改修 2m² 屋外鉄部等塗装改修 141.6m² シーリング打替 504.3m、内樋改修（一式） 内装改修 壁（一式） 等 </p> |
| 変更後工期・履行期間 | 令和 7 年 6 月 17 日 から 令和 7 年 12 月 26 日 まで |
| 変更後契約金額 | ¥23,322,200.-（税込） |
| 変更理由 | 雨漏れの原因となっていた内樋の改修追加及び腐食した内部改修が必要となったため等。 |