

工事・業務 契約締結内容

契約年月日	令和 6 年 6 月 27 日
件名	令和 6 年度 舟集会所改修工事
施工・履行場所	精華町大字下狛地内
工事・業務概要等	舟集会所改修工事 建築工事一式 舟集会所 構造：鉄骨造2階建て 建築面積：167.23㎡ 延べ面積：299.93㎡ 工事内容：屋根、外壁、樋等の改修 便所洋式化 3箇所 玄関手摺新設 1箇所 等
工事・業務種別	建築一式工事
工期・履行期間	令和 6 年 6 月 28 日 から 令和 6 年 12 月 27 日 まで
契約の相手方	(株) 誠工務店 代表取締役 清水 毅
契約相手方の住所	京都府相楽郡精華町大字山田小字中村57番地
当初契約金額	¥16,566,000.- (税込)
選定理由 (随意契約)	

第 1 回変更契約

変更後工事・業務概要等	工事内容：屋根、外壁、樋等の改修 便所洋式化 3箇所 玄関手摺新設 1箇所 等 アスベスト含有ボード撤去 65.2㎡ 等
変更後工期・履行期間	令和 6 年 6 月 28 日 から 令和 6 年 12 月 27 日 まで
変更後契約金額	¥17,020,300.- (税込)
変更理由	アスベスト調査の結果、軒天のフレキシブルボードにアスベストが含まれていたため等。

第2回変更契約

変更後工事・業務概要等	
変更後工期・履行期間	令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで
変更後契約金額	
変更理由	

第3回変更契約

変更後工事・業務概要等	
変更後工期・履行期間	令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで
変更後契約金額	
変更理由	