

工事・業務 契約締結内容

契約年月日	令和 7 年 6 月 24 日								
件名	令和 7 年度 堀池川雨水路整備工事								
施工・履行場所	精華町大字菅井・植田地内								
工事・業務概要等	<p>【雨水路工事】</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">大型ボックスカルバート工 B3300×H2900～3200</td> <td style="width: 40%; text-align: right;">263.0m</td> </tr> <tr> <td>2号組立マンホール工</td> <td style="text-align: right;">6箇所</td> </tr> <tr> <td>可とう継手工</td> <td style="text-align: right;">3箇所</td> </tr> <tr> <td>仮設工</td> <td style="text-align: right;">1式</td> </tr> </table>	大型ボックスカルバート工 B3300×H2900～3200	263.0m	2号組立マンホール工	6箇所	可とう継手工	3箇所	仮設工	1式
大型ボックスカルバート工 B3300×H2900～3200	263.0m								
2号組立マンホール工	6箇所								
可とう継手工	3箇所								
仮設工	1式								
工事・業務種別	土木一式工事								
工期・履行期間	令和 7 年 6 月 25 日 から 令和 8 年 3 月 31 日 まで								
契約の相手方	フジタ・岩井組特定建設工事共同企業体 代表者 (株)フジタ 京滋総合営業所 所長 山崎 博史								
契約相手方の住所	京都府京都市下京区新町通七条下ル東塩小路町593番地								
当初契約金額	¥1,018,624,200.- (税込)								
選定理由 (随意契約)									

第 1 回変更契約

変更後工事・業務概要等	<p>【雨水路工事】</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">大型ボックスカルバート工 B3300×H2900～3200</td> <td style="width: 40%; text-align: right;">258.5m</td> </tr> <tr> <td>2号組立マンホール工</td> <td style="text-align: right;">5箇所</td> </tr> <tr> <td>可とう継手工</td> <td style="text-align: right;">3箇所</td> </tr> <tr> <td>仮設工</td> <td style="text-align: right;">1式</td> </tr> </table>	大型ボックスカルバート工 B3300×H2900～3200	258.5m	2号組立マンホール工	5箇所	可とう継手工	3箇所	仮設工	1式
大型ボックスカルバート工 B3300×H2900～3200	258.5m								
2号組立マンホール工	5箇所								
可とう継手工	3箇所								
仮設工	1式								
変更後工期・履行期間	令和 7 年 6 月 25 日 から 令和 8 年 3 月 31 日 まで								
変更後契約金額	¥1,036,310,000.- (税込)								
変更理由	工種の追加、出来形に伴う数量変更のため。								