

## 工事・業務 契約締結内容

契約年月日	令和 5 年 6 月 21 日
件名	令和 5 年度 舟集会所改修工事設計業務委託
施工・履行場所	精華町大字下狛地内
工事・業務概要等	<p>延べ面積：299.93㎡</p> <p>外部 外壁、屋根、樋の改修 屋外鉄骨階段等の塗装改修 等</p> <p>内部 バリアフリー化等改修 玄関段差改善 等</p>
工事・業務種別	建築関係建設コンサルタント
工期・履行期間	令和 5 年 6 月 22 日 から 令和 6 年 2 月 29 日 まで
契約の相手方	(株) アイプラス設計事務所 代表取締役 米田 啓一
契約相手方の住所	大阪府大阪市中央区常盤町1丁目4番12号
当初契約金額	¥2,035,000.- (税込)
選定理由 (随意契約)	

### 第 1 回変更契約

変更後工期・履行期間	令和 5 年 6 月 22 日 から 令和 6 年 2 月 29 日 まで
変更後契約金額	¥2,399,100.- (税込)
変更理由	バリアフリー化改修について、1・2階便所の洋式化に伴う設計図書が追加となったため。

### 第 2 回変更契約

変更後工期・履行期間	令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで
変更後契約金額	
変更理由	

### 第 3 回変更契約

変更後工期・履行期間	令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで
変更後契約金額	
変更理由	