

工事・業務 契約締結内容

契約年月日	令和 6 年 6 月 26 日
件名	令和 6 年度 精華町国民健康保険病院防火設備改修工事
施工・履行場所	精華町大字祝園地内
工事・業務概要等	<p>(工 種) 建築一式工事 (工事内容) 精華町国民健康保険病院に係る防火設備改修工事 一式</p> <ul style="list-style-type: none"> ○エレベーターの遮煙スクリーンの新設 1階、2階、3階 各1箇所 ○防火シャッターの自動停止装置の改修 1階 2箇所
工事・業務種別	建築一式工事
工期・履行期間	令和 6 年 6 月 27 日 から 令和 6 年 12 月 27 日 まで
契約の相手方	(株) 岸本設備 代表取締役 岸本 新治
契約相手方の住所	京都府相楽郡精華町大字山田小字下川原19番地5
当初契約金額	¥11,601,700.- (税込)
選定理由 (随意契約)	

第 1 回変更契約

変更後工事・業務概要等	<p>(工 種) 建築一式工事 (工事内容) 精華町国民健康保険病院に係る防火設備改修工事 一式</p> <ul style="list-style-type: none"> ○エレベーターの遮煙スクリーンの新設 1階、2階、3階 各1箇所 ○防火シャッターの自動停止装置の改修 1階 2箇所 ○歯科室、2,3階排水経路の変更 ○消火ポンプ室排水管洗浄 ○消防設備不備是正 等
変更後工期・履行期間	令和 6 年 6 月 27 日 から 令和 6 年 12 月 27 日 まで
変更後契約金額	¥12,520,200.- (税込)
変更理由	病院内の排水不良等により、病院運営に支障が出ており、時間規制等条件が多いことから本工事を追加することで、病院運営への支障を減らすことができ、円滑に進めることができるため。

第2回変更契約

変更後工事・業務概要等	
変更後工期・履行期間	令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで
変更後契約金額	
変更理由	

第3回変更契約

変更後工事・業務概要等	
変更後工期・履行期間	令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで
変更後契約金額	
変更理由	