

工事・業務 契約締結内容

契約年月日	令和 7 年 6 月 30 日
件名	令和 7 年度 舗装修繕工事
施工・履行場所	精華町地内
工事・業務概要等	<p>(1 工区)</p> <p>アスファルト舗装 1,660m²</p> <p>区画線工 (外側線 実線W=15cm 白) 70m</p> <p>(2 工区)</p> <p>アスファルト舗装 714m²</p> <p>区画線工 (外側線 実線W=15cm 白) 420m</p>
工事・業務種別	舗装工事
工期・履行期間	令和 7 年 7 月 1 日 から 令和 7 年 10 月 31 日 まで
契約の相手方	M&Y コーポレーション (株) 代表取締役 奥野 美加枝
契約相手方の住所	京都府相楽郡精華町大字菱田小字宮川原47番地1
当初契約金額	¥17,539,500.- (税込)
選定理由 (随意契約)	

第 1 回変更契約

変更後工事・業務概要等	<p>(1 工区)</p> <p>アスファルト舗装 1,660m²</p> <p>区画線工 (外側線 実線W=15cm 白) 70m</p> <p>(2 工区)</p> <p>アスファルト舗装 714m²</p> <p>区画線工 (外側線 実線W=15cm 白) 420m</p> <p>側溝工 (L型側溝) L=10m</p> <p>路肩整備工 L= 9m</p>
変更後工期・履行期間	令和 7 年 7 月 1 日 から 令和 7 年 12 月 25 日 まで
変更後契約金額	¥18,399,700.- (税込)
変更理由	工種追加及び関係機関との調整等に不測の日数を要したため。

第2回変更契約

変更後工事・業務概要等	<p>(1工区) アスファルト舗装 1,880㎡ 区画線工(外側線 実線W=15cm 白) 98m (2工区) アスファルト舗装 813㎡ 区画線工(外側線 実線W=15cm 白) 520m 側溝工(L型側溝) L=10m 路肩整備工 L= 9m (3工区) 舗装打替え工 93㎡</p>
変更後工期・履行期間	令和7年7月1日 から 令和7年12月25日 まで
変更後契約金額	¥26,533,100.- (税込)
変更理由	工種追加及び出来高数量の精査・精測による数量変更のため。