

工事・業務 契約締結内容

契約年月日	令和 7 年 7 月 3 日
件名	令和 7 年度 精華町国民健康保険病院空調設備等更新工事
施工・履行場所	精華町大字祝園地内
工事・業務概要等	<p>(工 種) 機械設備工事 (管工事)</p> <p>(工事内容)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・2階、3階空調設備4系統の更新 <ul style="list-style-type: none"> 室外機 4基 室内機 21台 (2階廊下 4台、3階廊下 4台、3階病室 13台) ・駐車場チェーンゲートの更新
工事・業務種別	管工事
工期・履行期間	令和 7 年 7 月 4 日 から 令和 7 年 12 月 26 日 まで
契約の相手方	(株) T K P 代表取締役 小林 竜哉
契約相手方の住所	京都府相楽郡精華町光台九丁目11番地22
当初契約金額	¥29,712,100.- (税込)
選定理由 (随意契約)	

第1回変更契約

変更後工事・業務概要等	<p>(工 種) 機械設備工事 (管工事)</p> <p>(工事内容)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・2階、3階空調設備4系統の更新 <ul style="list-style-type: none"> 室外機 4基 冷媒管 6.5m 保温 6.5m 室内機 21台 (2階廊下 4台、3階廊下 4台、3階病室 13台) ・駐車場チェーンゲートの更新
変更後工期・履行期間	令和 7 年 7 月 4 日 から 令和 7 年 12 月 26 日 まで
変更後契約金額	¥30,611,900.- (税込)
変更理由	新設室外機が既存室外機置場に設置出来ないことから、配管及び配線の延長が生じたため等。