

工事・業務 契約締結内容

契約年月日	令和 6 年 7 月 4 日
件名	令和 6 年度 都市公園施設修繕工事
施工・履行場所	精華町光台他地内
工事・業務概要等	公園工事 施設整備 床板張替 13.8m 地先ブロック設置 51m コンクリート舗装 48m² 張芝工 89m² 撤去工 1式
工事・業務種別	土木一式工事
工期・履行期間	令和 6 年 7 月 5 日 から 令和 6 年 12 月 27 日 まで
契約の相手方	(株) 誠工務店 代表取締役 清水 毅
契約相手方の住所	京都府相楽郡精華町大字山田小字中村57番地
当初契約金額	¥5,538,500.- (税込)
選定理由 (随意契約)	

第 1 回変更契約

変更後工事・業務概要等	公園工事 施設整備 床板張替 13.8m 地先ブロック設置 43m コンクリート舗装 48m² 張芝工 76m² 撤去工 1式
変更後工期・履行期間	令和 6 年 7 月 5 日 から 令和 6 年 12 月 27 日 まで
変更後契約金額	¥5,065,500.- (税込)
変更理由	現地精査による変更のため。

第2回変更契約

変更後工事・業務概要等	
変更後工期・履行期間	令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで
変更後契約金額	
変更理由	

第3回変更契約

変更後工事・業務概要等	
変更後工期・履行期間	令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで
変更後契約金額	
変更理由	