

工事・業務 契約締結内容

契約年月日	令和 5 年 7 月 13 日										
件名	令和 5 年度 二ノ坪排水路ゲート改良工事										
施工・履行場所	精華町大字北稻八間地内										
工事・業務概要等	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">電動開閉装置</td> <td style="text-align: right;">2基</td> </tr> <tr> <td>PTZカメラ</td> <td style="text-align: right;">1台</td> </tr> <tr> <td>引込開閉器盤</td> <td style="text-align: right;">1面</td> </tr> <tr> <td>中継制御盤</td> <td style="text-align: right;">1面</td> </tr> <tr> <td>引込柱</td> <td style="text-align: right;">1本</td> </tr> </table>	電動開閉装置	2基	PTZカメラ	1台	引込開閉器盤	1面	中継制御盤	1面	引込柱	1本
電動開閉装置	2基										
PTZカメラ	1台										
引込開閉器盤	1面										
中継制御盤	1面										
引込柱	1本										
工事・業務種別	機械器具設置工事										
工期・履行期間	令和 5 年 7 月 14 日 から 令和 5 年 11 月 30 日 まで										
契約の相手方	東洋濾水機（株） 代表取締役 田野中 敏晃										
契約相手方の住所	京都府京都市伏見区横大路柿ノ本町12番地1										
当初契約金額	¥15,950,000.-（税込）										
選定理由（随意契約）											

第 1 回変更契約

変更後工期・履行期間	令和 5 年 7 月 14 日 から 令和 5 年 11 月 30 日 まで
変更後契約金額	¥18,720,900.-（税込）
変更理由	電力事業者との協議により、電力供給線を延長したため

第 2 回変更契約

変更後工期・履行期間	令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで
変更後契約金額	
変更理由	

第 3 回変更契約

変更後工期・履行期間	令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで
変更後契約金額	
変更理由	