

工事・業務 契約締結内容

契約年月日	令和 6 年 7 月 3 日
件名	令和 6 年度 精華町国民健康保険病院受変電設備（変圧器等）更新工事
施工・履行場所	精華町大字祝園地内
工事・業務概要等	（工 種） 電気設備工事 （工事内容） 病院棟 変圧器 更新 【1台】 高圧負荷開閉器 更新 【1台】 過電流継電器 更新 【1台】 高圧限流ヒューズ 更新 【4個】 箱体塗装 【89.9㎡】 透析棟 計器用変圧器 更新 【2個】 箱体塗装 【91.7㎡】 等
工事・業務種別	電気工事
工期・履行期間	令和 6 年 7 月 4 日 から 令和 6 年 12 月 27 日 まで
契約の相手方	（株）協和電工いしづ 代表取締役 三好 雅人
契約相手方の住所	京都府相楽郡精華町大字祝園小字中ノ町14番地14
当初契約金額	¥4,382,400.-（税込）
選定理由（随意契約）	

第 1 回変更契約

変更後工事・業務概要等	（工 種） 電気設備工事 （工事内容） 病院棟 変圧器 更新 【1台】 高圧負荷開閉器 更新 【1台】 過電流継電器 更新 【1台】 高圧限流ヒューズ 更新 【4個】 箱体塗装 【70.9㎡】 高圧カットアウト 【4個】 高圧ケーブル取替 【1式】 透析棟 計器用変圧器 更新 【2個】 箱体塗装 【72.0㎡】 等
変更後工期・履行期間	令和 6 年 7 月 4 日 から 令和 6 年 12 月 27 日 まで
変更後契約金額	¥4,501,200.-（税込）
変更理由	病院運営に支障が出ないよう配慮し、それに伴い変更の必要があったため。

第2回変更契約

変更後工事・業務概要等	
変更後工期・履行期間	令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで
変更後契約金額	
変更理由	

第3回変更契約

変更後工事・業務概要等	
変更後工期・履行期間	令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで
変更後契約金額	
変更理由	