

## 工事・業務 契約締結内容

|            |                                                                                                                                                                                   |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 契約年月日      | 令和 6 年 7 月 18 日                                                                                                                                                                   |
| 件名         | 令和 6 年度 菱田・上新庄線道路改良事業に伴う橋梁詳細設計業務委託                                                                                                                                                |
| 施工・履行場所    | 精華町大字下狛地内                                                                                                                                                                         |
| 工事・業務概要等   | <p>設計業務<br/> 橋梁詳細設計<br/> 橋梁詳細設計<br/> コンクリート上部工（（P C）単純プレテンションT桁橋）<br/> N=1式<br/> L=15m<br/> 橋台工（重力式橋台（基本＋類似））<br/> N=2基<br/> 橋台基礎工（既製杭（基本＋類似））<br/> N=2基<br/> 架設計画<br/> N=1工法</p> |
| 工事・業務種別    | 土木関係建設コンサルタント                                                                                                                                                                     |
| 工期・履行期間    | 令和 6 年 7 月 19 日 から 令和 7 年 2 月 28 日 まで                                                                                                                                             |
| 契約の相手方     | （株）ノア技術コンサルタント 京都営業所 所長 北尾 克哉                                                                                                                                                     |
| 契約相手方の住所   | 京都府木津川市山城町平尾中古川85番地1                                                                                                                                                              |
| 当初契約金額     | ¥8,624,000.-（税込）                                                                                                                                                                  |
| 選定理由（随意契約） |                                                                                                                                                                                   |

### 第 1 回変更契約

|             |                                                                                                                                                                                   |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 変更後工事・業務概要等 | <p>設計業務<br/> 橋梁詳細設計<br/> 橋梁詳細設計<br/> コンクリート上部工（（P C）単純プレテンションT桁橋）<br/> N=1式<br/> L=15m<br/> 橋台工（重力式橋台（基本＋類似））<br/> N=2基<br/> 橋台基礎工（既製杭（基本＋類似））<br/> N=2基<br/> 架設計画<br/> N=1工法</p> |
| 変更後工期・履行期間  | 令和 6 年 7 月 19 日 から 令和 7 年 3 月 31 日 まで                                                                                                                                             |
| 変更後契約金額     | ¥8,624,000.-（税込）                                                                                                                                                                  |
| 変更理由        | 関係機関との調整に不測の日数を要したため。                                                                                                                                                             |

第2回変更契約

|             |                                                                                                                                            |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 変更後工事・業務概要等 | 設計業務<br>橋梁詳細設計<br>橋梁詳細設計 N=1式<br>コンクリート上部工 ((P C)単純プレテンションT桁橋) L=15m<br>橋台工 (重力式橋台 (基本+類似)) N=2基<br>橋台基礎工 (既製杭 (基本+類似)) N=2基<br>架設計画 N=1工法 |
| 変更後工期・履行期間  | 令和 6 年 7 月 19 日 から 令和 7 年 7 月 31 日 まで                                                                                                      |
| 変更後契約金額     | ¥8,624,000.- (税込)                                                                                                                          |
| 変更理由        | 関係機関との調整に不測の日数を要したため。                                                                                                                      |

第3回変更契約

|             |                         |
|-------------|-------------------------|
| 変更後工事・業務概要等 |                         |
| 変更後工期・履行期間  | 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで |
| 変更後契約金額     |                         |
| 変更理由        |                         |