

工事・業務 契約締結内容

契約年月日	令和 6 年 7 月 18 日
件名	令和 6 年度 菱田・上新庄線道路改良事業に伴う橋梁詳細設計業務委託
施工・履行場所	精華町大字下狛地内
工事・業務概要等	<p>設計業務 橋梁詳細設計 橋梁詳細設計 コンクリート上部工 ((PC)単純プレテンションT桁橋) N=1式 L=15m 橋台工 (重力式橋台 (基本+類似)) N=2基 橋台基礎工 (既製杭 (基本+類似)) N=2基 架設計画 N=1工法</p>
工事・業務種別	土木関係建設コンサルタント
工期・履行期間	令和 6 年 7 月 19 日 から 令和 7 年 2 月 28 日 まで
契約の相手方	(株) ノア技術コンサルタント 京都営業所 所長 北尾 克哉
契約相手方の住所	京都府木津川市山城町平尾中古川85番地1
当初契約金額	¥8,624,000.- (税込)
選定理由 (随意契約)	

第 1 回変更契約

変更後工事・業務概要等	<p>設計業務 橋梁詳細設計 橋梁詳細設計 コンクリート上部工 ((PC)単純プレテンションT桁橋) N=1式 L=15m 橋台工 (重力式橋台 (基本+類似)) N=2基 橋台基礎工 (既製杭 (基本+類似)) N=2基 架設計画 N=1工法</p>
変更後工期・履行期間	令和 6 年 7 月 19 日 から 令和 7 年 3 月 31 日 まで
変更後契約金額	¥8,624,000.- (税込)
変更理由	関係機関との調整に不測の日数を要したため。

第2回変更契約

変更後工事・業務概要等	設計業務 橋梁詳細設計 橋梁詳細設計 N=1式 コンクリート上部工 ((PC)単純プレテンションT桁橋) L=15m 橋台工 (重力式橋台 (基本+類似)) N=2基 橋台基礎工 (既製杭 (基本+類似)) N=2基 架設計画 N=1工法
変更後工期・履行期間	令和6年7月19日から令和7年7月31日まで
変更後契約金額	¥8,624,000.- (税込)
変更理由	関係機関との調整に不測の日数を要したため。

第3回変更契約

変更後工事・業務概要等	設計業務 橋梁詳細設計 橋梁詳細設計 N=1式 コンクリート上部工 ((PC)単純プレテンションT桁橋) L=15m 橋台工 (重力式橋台 (基本+類似)) N=2基 橋台基礎工 (既製杭 (基本+類似)) N=2基 架設計画 N=1工法
変更後工期・履行期間	令和6年7月19日から令和8年1月30日まで
変更後契約金額	¥8,624,000.- (税込)
変更理由	関係機関との調整に不測の日数を要したため。

第4回変更契約

変更後工事・業務概要等	設計業務 橋梁詳細設計 橋梁詳細設計 N=1式 コンクリート上部工 ((PC)単純プレテンションT桁橋) L=15m 橋台工 (重力式橋台 (基本+類似)) N=2基 橋台基礎工 (既製杭 (基本+類似)) N=2基 架設計画 N=1工法
変更後工期・履行期間	令和6年7月19日から令和8年3月31日まで
変更後契約金額	¥8,624,000.- (税込)
変更理由	関係機関との調整に不測の日数を要したため。