

## 工事・業務 契約締結内容

契約年月日	令和 5 年 8 月 3 日
件名	令和 5 年度 春日橋修繕工事
施工・履行場所	精華町大字下狛他地内
工事・業務概要等	橋梁保全工事 舗装工 舗装打替え工 舗装版破碎 239㎡ 床版防水工 塗膜防水 239㎡ アスファルト舗装工 表層 (車道部) 183㎡ 表層 (歩道部) 56㎡ 橋梁付属物工 伸縮継手工 18.8m 橋梁補修工 断面修復工 左官工法 1橋
工事・業務種別	土木一式工事
工期・履行期間	令和 5 年 8 月 4 日 から 令和 5 年 12 月 28 日 まで
契約の相手方	(有) エルピーエス 代表取締役 奥野 卓士
契約相手方の住所	京都府相楽郡精華町大字祝園小字水車22番地1
当初契約金額	¥20,589,800.- (税込)
選定理由 (随意契約)	

### 第 1 回変更契約

変更後工期・履行期間	令和 5 年 8 月 4 日 から 令和 6 年 1 月 31 日 まで
変更後契約金額	¥22,870,100.- (税込)
変更理由	舗装構成が設計と現況で差異があり、変更を行ったため。

### 第 2 回変更契約

変更後工期・履行期間	令和 5 年 8 月 4 日 から 令和 6 年 1 月 31 日 まで
変更後契約金額	¥23,485,000.- (税込)
変更理由	舗装修繕工を追加したため。

### 第 3 回変更契約

変更後工期・履行期間	令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで
変更後契約金額	
変更理由	