

工事・業務 契約締結内容

| | |
|-------------|---|
| 契約年月日 | 令和 5 年 8 月 16 日 |
| 件名 | 令和 5 年度 舗装計画修繕工事 |
| 施工・履行場所 | 精華町精華台地内 |
| 工事・業務概要等 | 切削オーバーレイ工 (植田西線第一工区、植田西線第二工区、祝園東畑線、菅井・菱田線) 切削オーバーレイ 7,256㎡ 舗装打換え工 (植田西線第三工区) アスファルト舗装 238㎡ 区画線工 実線 W=15cm (中央線、外側線) 1,138m W=30cm (横断歩道側線) 109m 破線 W=15cm (中央線、外側線) 43m W=30cm (バス停破線) 53m ゼブラ W=45cm (横断歩道、停止線、導流帯) 390m 換算延長 W=15cm (横断歩道予告、矢印 他) 504m |
| 工事・業務種別 | 舗装工事 |
| 工期・履行期間 | 令和 5 年 8 月 17 日 から 令和 5 年 12 月 28 日 まで |
| 契約の相手方 | 裏出建設工業 (株) 代表取締役 裏出 豊 |
| 契約相手方の住所 | 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字堂垣内22番地 |
| 当初契約金額 | ¥43,291,600.- (税込) |
| 選定理由 (随意契約) | |

第 1 回変更契約

| | |
|------------|---|
| 変更後工期・履行期間 | 令和 5 年 8 月 17 日 から 令和 5 年 12 月 28 日 まで |
| 変更後契約金額 | ¥46,785,200.- (税込) |
| 変更理由 | 道路維持管理上、舗装工 (切削オーバーレイ工) や排水構造物工を増工したため。 |

第 2 回変更契約

| | |
|------------|-------------------------|
| 変更後工期・履行期間 | 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで |
| 変更後契約金額 | |
| 変更理由 | |

第 3 回変更契約

| | |
|------------|-------------------------|
| 変更後工期・履行期間 | 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで |
| 変更後契約金額 | |
| 変更理由 | |