

工事・業務 契約締結内容

契約年月日	令和 5 年 8 月 16 日
件名	令和 5 年度 舗装修繕工事
施工・履行場所	精華町地内
工事・業務概要等	<p>舗装打換工 (2路線)</p> <p>舗装版切断 100m</p> <p>アスファルト舗装 1,340m²</p> <p>区画線工 (29路線)</p> <p>実線 W=15cm (中央線) 280m</p> <p>破線 W=15cm (中央線) 300m</p> <p>実線 W=15cm (外側線) 6,720m</p> <p>ゼブラ W=45cm (停止線) 100m</p> <p>換算延長 W=15cm (横断歩道予告、交差点マーク、矢印) 440m</p>
工事・業務種別	舗装工事
工期・履行期間	令和 5 年 8 月 17 日 から 令和 5 年 11 月 30 日 まで
契約の相手方	(株) TKP 代表取締役 小林 竜哉
契約相手方の住所	京都府相楽郡精華町光台九丁目11番地22
当初契約金額	¥13,567,400.- (税込)
選定理由 (随意契約)	

第 1 回変更契約

変更後工期・履行期間	令和 5 年 8 月 17 日 から 令和 5 年 12 月 28 日 まで
変更後契約金額	¥18,403,000.- (税込)
変更理由	道路維持管理上、舗装打換え工及び区画線工を追加したため。

第 2 回変更契約

変更後工期・履行期間	令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで
変更後契約金額	
変更理由	

第 3 回変更契約

変更後工期・履行期間	令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで
変更後契約金額	
変更理由	