

工事・業務 契約締結内容

契約年月日	令和 5 年 8 月 28 日
件名	令和 5 年度 精華町地域福祉センターかしのき苑空調設備更新工事
施工・履行場所	精華町大字南稲八妻地内
工事・業務概要等	<p>空調設備更新工事 一式</p> <p>1階空調2系統（喫茶食堂・厨房／談話室・ボランティアセンター・作業室）</p> <p>2階空調2系統（廊下・ボランティア室／料理教室）の設備更新</p> <p>天井ボード 張替 191.9m²</p> <p>LED照明取外し復旧 105個</p> <p>冷媒配管・ドレン配管 更新 一式</p> <p>室外機 更新 4台</p> <p>室内機 更新 21台 他</p>
工事・業務種別	管工事
工期・履行期間	令和 5 年 8 月 29 日 から 令和 6 年 1 月 31 日 まで
契約の相手方	(株) 大仙工務店 代表取締役 田中 康史
契約相手方の住所	京都府相楽郡精華町大字北稲八間小字寺垣外29番地
当初契約金額	¥38,203,000.- (税込)
選定理由 (随意契約)	

第 1 回変更契約

変更後工期・履行期間	令和 5 年 8 月 29 日 から 令和 6 年 1 月 31 日 まで
変更後契約金額	¥37,534,200.- (税込)
変更理由	工法を変更し、冷媒管の更新作業を点検口からの作業としたことで、天井ボード撤去の削減等が発生したため。

第 2 回変更契約

変更後工期・履行期間	令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで
変更後契約金額	
変更理由	

第 3 回変更契約

変更後工期・履行期間	令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで
変更後契約金額	
変更理由	