

工事・業務 契約締結内容

契約年月日	令和 6 年 9 月 18 日
件名	令和 6 年度 精華町防災保健センター新築工事（機械設備工事）
施工・履行場所	精華町大字南稻八妻地内
工事・業務概要等	<p>精華町防災保健センター新築工事 機械設備工事一式 構造：鉄骨造2階建て 建築面積：820.26㎡ 延べ面積：1,555.51㎡ （主な内容）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・空気調和設備工事 ・換気設備工事 ・衛生器具設備工事 ・給水設備 ・排水設備 ・給湯設備 ・ガス設備 他
工事・業務種別	管工事
工期・履行期間	令和 6 年 9 月 19 日 から 令和 7 年 12 月 26 日 まで
契約の相手方	城南・杉山興業特定建設工事共同企業体 代表者（株）城南開発興業 代表取締役 上田 啓
契約相手方の住所	京都府八幡市八幡軸68番地7
当初契約金額	¥160,199,600.-（税込）
選定理由（随意契約）	

第1回変更契約

変更後工事・業務概要等	<p>精華町防災保健センター新築工事 機械設備工事一式 構造：鉄骨造2階建て 建築面積：820.26㎡ 延べ面積：1,555.51㎡ （主な内容）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・空気調和設備工事（R410A→R32） ・換気設備工事 ・衛生器具設備工事 ・給水設備 ・排水設備 ・給湯設備 ・ガス設備 他
変更後工期・履行期間	令和 6 年 9 月 19 日 から 令和 7 年 12 月 26 日 まで
変更後契約金額	¥164,551,200.-（税込）
変更理由	冷媒ガスの変更に伴い、空調機器の変更が伴ったため。