

工事・業務 契約締結内容

契約年月日	令和 7 年 9 月 19 日
件名	令和 7 年度 いけたに保育所屋根・外壁等改修工事
施工・履行場所	精華町桜が丘地内
工事・業務概要等	<p>(工 種) 建築工事一式 (工事内容) 外部 外壁改修、屋根瓦葺き替え改修、樋改修、軒天改修 シーリング打ち替え、廊下シェード新設 等</p> <p>内部 照明器具LED化改修 調理室側溝改修 職員便所大便器更新 等</p>
工事・業務種別	建築一式工事
工期・履行期間	令和 7 年 9 月 20 日 から 令和 8 年 3 月 31 日 まで
契約の相手方	丸徳建設(株) 代表取締役 山際 正泰
契約相手方の住所	京都府相楽郡精華町大字祝園小字下久保田9番地1
当初契約金額	¥73,592,200.- (税込)
選定理由(随意契約)	

第1回変更契約

変更後工事・業務概要等	<p>(工 種) 建築工事一式 (工事内容) 外部 外壁改修、屋根瓦葺き替え改修、樋改修、軒天改修 シーリング打ち替え、廊下シェード新設 糞処理、ケレン、除菌 等</p> <p>内部 照明器具LED化改修 調理室側溝改修 職員便所大便器更新 等</p>
変更後工期・履行期間	令和 7 年 9 月 20 日 から 令和 8 年 3 月 31 日 まで
変更後契約金額	¥77,259,600.- (税込)
変更理由	屋根仕上げ材撤去を行ったところ、動物の糞等の蓄積により除去及び殺菌が必要となったため等。