

## 工事・業務 契約締結内容

契約年月日	令和 6 年 9 月 18 日
件名	令和 6 年度 精華町防災保健センター新築工事（電気設備工事）
施工・履行場所	精華町大字南稻八妻地内
工事・業務概要等	<p>精華町防災保健センター新築工事 電気設備工事一式            構造：鉄骨造2階建て            建築面積：820.26㎡            延べ面積：1,555.51㎡            （主な内容）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・電灯設備工事 ・動力設備工事 ・受変電設備工事</li> <li>・発電設備工事 ・構内情報通信網設備工事</li> <li>・構内交換設備工事 ・拡声設備工事 ・誘導支援設備工事</li> <li>・防犯設備工事 ・テレビ共同受信設備</li> <li>・火災報知設備工事 他</li> </ul>
工事・業務種別	電気工事
工期・履行期間	令和 6 年 9 月 19 日 から 令和 7 年 12 月 26 日 まで
契約の相手方	晶和・共立特定建設工事共同企業体 代表者 晶和電気工業（株）代表取締役 藤井 正
契約相手方の住所	京都府京都市南区西九条菅田町3番地1
当初契約金額	¥138,138,000.-（税込）
選定理由（随意契約）	

### 第 1 回変更契約

変更後工事・業務概要等	<p>精華町防災保健センター新築工事 電気設備工事一式            構造：鉄骨造2階建て            建築面積：820.26㎡            延べ面積：1,555.51㎡            （主な内容）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・電灯設備工事 ・動力設備工事 ・受変電設備工事</li> <li>・発電設備工事 ・構内情報通信網設備工事</li> <li>・構内交換設備工事 ・拡声設備工事 ・誘導支援設備工事</li> <li>・防犯設備工事 ・テレビ共同受信設備</li> <li>・火災報知設備工事 他</li> </ul>
変更後工期・履行期間	令和 6 年 9 月 19 日 から 令和 7 年 12 月 26 日 まで
変更後契約金額	¥138,340,400.-（税込）
変更理由	配線配管、分電盤の位置変更により配線延長及び配線カバー等の追加が生じたため。