

工事・業務 契約締結内容

契約年月日	令和 6 年 7 月 29 日
件名	令和 6 年度 精華町地域福祉センターかしのき苑空調設備改修工事
施工・履行場所	精華町大字南稻八妻地内
工事・業務概要等	<p>(工 種) 管工事業 (工事内容) 空調設備改修工事</p> <p>1階やすらぎホール 空調ダクト部分撤去 一式 室外機 新設 (1基) 室内機 新設 (4台)</p> <p>1階廊下 室外機 新設 (1台) 室内機 新設 (1台)</p> <p>天井ボード 撤去 47.7㎡ 新設 46.3㎡ 冷媒配管 新設 78.4m、ドレン配管 新設 24.5m 等</p>
工事・業務種別	管工事
工期・履行期間	令和 6 年 7 月 30 日 から 令和 6 年 12 月 27 日 まで
契約の相手方	共立電業 (株) 代表取締役 南 邦彦
契約相手方の住所	京都府相楽郡精華町大字祝園小字神木段9番地
当初契約金額	¥17,974,000.- (税込)
選定理由 (随意契約)	

第 1 回変更契約

変更後工事・業務概要等	<p>(工 種) 管工事業 (工事内容) 空調設備改修工事</p> <p>1階やすらぎホール 空調ダクト部分撤去 一式 室外機 新設 (1基) 室内機 新設 (4台)</p> <p>1階廊下 室外機 新設 (1台) 室内機 新設 (1台)</p> <p>天井ボード 撤去 47.7㎡ 新設 46.3㎡ 冷媒配管 新設 78.4m、ドレン配管 新設 24.5m 等 大ホール系統室外機内圧縮機取替 1基 等</p>
変更後工期・履行期間	令和 6 年 7 月 30 日 から 令和 6 年 12 月 27 日 まで
変更後契約金額	¥19,214,800.- (税込)
変更理由	本工事期間中に既存室外機の不具合が発生。今年度は、他2件の工事を同時期に行っており、施設運営及び工事日程等へ影響がでないよう緊急的修繕を行う必要があったため。

第2回変更契約

変更後工事・業務概要等	
変更後工期・履行期間	令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで
変更後契約金額	
変更理由	

第3回変更契約

変更後工事・業務概要等	
変更後工期・履行期間	令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで
変更後契約金額	
変更理由	