

## 工事・業務 契約締結内容

契約年月日	令和 5 年 9 月 19 日
件名	令和 5 年度 流域関連公共下水道事業 精華 1 1 号污水幹線築造（その 9）工事
施工・履行場所	精華町大字下狛地内
工事・業務概要等	<p>【下水道工事】</p> <p>小口径管推進工 φ350 L=51.75m</p> <p>立坑築造工（φ2000） N=1箇所</p> <p>組立人孔工（2号） N=1箇所</p> <p>地盤改良工 一式</p> <p>舗装工 一式</p> <p>付帯工 一式</p>
工事・業務種別	土木一式工事
工期・履行期間	令和 5 年 9 月 20 日 から 令和 6 年 1 月 31 日 まで
契約の相手方	（株）岩井組 代表取締役 岩井 千鶴子
契約相手方の住所	京都府相楽郡精華町大字祝園小字正尺16番地9
当初契約金額	¥46,547,600.-（税込）
選定理由（随意契約）	

### 第 1 回変更契約

変更後工期・履行期間	令和 5 年 9 月 20 日 から 令和 6 年 2 月 16 日 まで
変更後契約金額	¥49,841,000.-（税込）
変更理由	工種の追加及び警察協議による交通誘導員の追加による変更のため。

### 第 2 回変更契約

変更後工期・履行期間	令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで
変更後契約金額	
変更理由	

### 第 3 回変更契約

変更後工期・履行期間	令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで
変更後契約金額	
変更理由	