

工事・業務 契約締結内容

契約年月日	令和 6 年 8 月 8 日
件名	令和 6 年度 雨水人孔修繕工事
施工・履行場所	精華町光台地内
工事・業務概要等	雨水人孔修繕 マンホール工 雨水人孔取替工 21基 撤去工 構造物取壊し工 1式 舗装工 舗装復旧工 1式
工事・業務種別	土木一式工事
工期・履行期間	令和 6 年 8 月 9 日 から 令和 6 年 12 月 27 日 まで
契約の相手方	精華造園 代表者 古川 裕保
契約相手方の住所	京都府相楽郡精華町大字下狛小字下新庄43番地4
当初契約金額	¥7,614,200.- (税込)
選定理由 (随意契約)	

第 1 回変更契約

変更後工事・業務概要等	雨水人孔修繕 マンホール工 雨水人孔取替工 28基 撤去工 構造物取壊し工 1式 舗装工 舗装復旧工 1式
変更後工期・履行期間	令和 6 年 8 月 9 日 から 令和 6 年 12 月 27 日 まで
変更後契約金額	¥11,665,500.- (税込)
変更理由	修繕箇所を追加したため。

第2回変更契約

変更後工事・業務概要等	
変更後工期・履行期間	令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで
変更後契約金額	
変更理由	

第3回変更契約

変更後工事・業務概要等	
変更後工期・履行期間	令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで
変更後契約金額	
変更理由	