

## 工事・業務 契約締結内容

契約年月日	令和 7 年 8 月 28 日								
件名	令和 7 年度 町道等緊急対応維持修繕（その 2）工事								
施工・履行場所	精華町地内								
工事・業務概要等	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">舗装打換工</td> <td style="text-align: right;">60m<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td>擁壁工</td> <td style="text-align: right;">7m</td> </tr> <tr> <td>排水工</td> <td style="text-align: right;">15m</td> </tr> <tr> <td>付属施設工</td> <td style="text-align: right;">60m</td> </tr> </table>	舗装打換工	60m <sup>2</sup>	擁壁工	7m	排水工	15m	付属施設工	60m
舗装打換工	60m <sup>2</sup>								
擁壁工	7m								
排水工	15m								
付属施設工	60m								
工事・業務種別	土木一式工事								
工期・履行期間	令和 7 年 8 月 29 日 から 令和 8 年 3 月 31 日 まで								
契約の相手方	西島フェンス興業 代表者 西島 真也								
契約相手方の住所	京都府相楽郡精華町大字北稻八間小字寄田長3番地3								
当初契約金額	¥8,362,200.-（税込）								
選定理由（随意契約）									

### 第 1 回変更契約

変更後工事・業務概要等	緊急対応維持修繕工 1式
変更後工期・履行期間	令和 7 年 8 月 29 日 から 令和 8 年 3 月 31 日 まで
変更後契約金額	¥15,896,100.-（税込）
変更理由	緊急の作業内容に応じた設計変更のため。