

工事・業務 契約締結内容

契約年月日	令和 6 年 8 月 19 日
件名	令和 6 年度 公共下水道管路施設点検調査業務（その 1）委託
施工・履行場所	精華町桜が丘他地内
工事・業務概要等	(1)点検工 マンホール蓋点検工 69基 地上点検工 39基 点検工 30基 スクリーニングカメラによる点検 2530m (2)報告書作成(点検工) マンホール蓋点検工 69基 地上点検工 39基 点検工 30基 スクリーニングカメラによる点検 2530m (3)調査工 本管テレビカメラ調査（展開図化式） 450m マンホール目視調査工 25基 (4)報告書作成(調査工) 本管テレビカメラ調査（展開図化式） 450m マンホール目視調査工 25基 (5)診断（異常の程度の評価、緊急度・健全度の判定） マンホール蓋 69基 マンホール 25基 管渠 450m
工事・業務種別	土木関係建設コンサルタント
工期・履行期間	令和 6 年 8 月 20 日 から 令和 7 年 3 月 31 日 まで
契約の相手方	管清工業（株）京滋営業所 所長 久保 万太郎
契約相手方の住所	京都府城陽市長池北清水112番2号102
当初契約金額	¥5,500,000.-（税込）
選定理由（随意契約）	

第 1 回変更契約

変更後工事・業務概要等	(1)点検工 マンホール蓋点検工 97基 地上点検工 39基 点検工 36基 スクリーニングカメラによる点検 3452m (2)報告書作成(点検工) マンホール蓋点検工 69基 地上点検工 39基 点検工 30基 スクリーニングカメラによる点検 2530m (3)調査工 本管テレビカメラ調査（展開図化式） 462m マンホール目視調査工 15基 (4)報告書作成(調査工) 本管テレビカメラ調査（展開図化式） 450m マンホール目視調査工 25基 (5)診断（異常の程度の評価、緊急度・健全度の判定） マンホール蓋 69基 マンホール 25基 管渠 450m
変更後工期・履行期間	令和 6 年 8 月 20 日 から 令和 7 年 3 月 31 日 まで
変更後契約金額	¥6,473,500.-（税込）
変更理由	点検箇所を増減及び出来高精査に伴う変更のため。

第2回変更契約

変更後工期・履行期間	令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで
変更後契約金額	
変更理由	

第3回変更契約

変更後工期・履行期間	令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで
変更後契約金額	
変更理由	