

工事・業務 契約締結内容

契約年月日	令和 5 年 9 月 20 日
件名	令和 5 年度 桜が丘他地区道路高木剪定等業務委託
施工・履行場所	精華町桜が丘他地内
工事・業務概要等	<p>剪定工</p> <p>道路高木剪定（幹周 60cm未満） 114本</p> <p>道路高木剪定（幹周 60cm以上90cm未満） 187本</p> <p>道路高木剪定（幹周 90cm以上120cm未満） 61本</p> <p>道路高木剪定（幹周 120cm以上） 11本</p> <p>処分工</p> <p>処分地への運搬 10回</p> <p>剪定枝処分（環境の森センター・きづがわ） 10,000kg</p> <p>交通管理工</p> <p>交通誘導警備員 20人日</p>
工事・業務種別	造園工事
工期・履行期間	令和 5 年 9 月 21 日 から 令和 6 年 2 月 29 日 まで
契約の相手方	精華造園 代表者 古川 裕保
契約相手方の住所	京都府相楽郡精華町大字下狛小字下新庄43番地4
当初契約金額	¥6,086,300.-（税込）
選定理由（随意契約）	

第 1 回変更契約

変更後工期・履行期間	令和 5 年 9 月 21 日 から 令和 6 年 2 月 29 日 まで
変更後契約金額	¥6,842,000.-（税込）
変更理由	剪定・伐採作業の追加、処分量の実績による変更のため。

第 2 回変更契約

変更後工期・履行期間	令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで
変更後契約金額	
変更理由	

第 3 回変更契約

変更後工期・履行期間	令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで
変更後契約金額	
変更理由	