

工事・業務 契約締結内容

契約年月日	令和 6 年 8 月 28 日
件名	令和 6 年度 流域関連公共下水道事業 精華第 2 処理分区測量設計業務委託
施工・履行場所	精華町大字下狛地内
工事・業務概要等	詳細設計（開削工法（内径1,200mm未満）、耐震設計（レベル1）） L=300m 詳細設計（推進工法（刃口・小口径）、耐震設計（レベル1・2）） L= 40m マンホールポンプ撤去設計 1箇所 測量業務 一式 地質調査 一式
工事・業務種別	土木関係建設コンサルタント
工期・履行期間	令和 6 年 8 月 29 日 から 令和 7 年 3 月 14 日 まで
契約の相手方	（株）ノア技術コンサルタント 京都営業所 所長 北尾 克哉
契約相手方の住所	京都府木地川市山城町平尾中古川85番地1
当初契約金額	¥10,692,000.-（税込）
選定理由（随意契約）	

第 1 回変更契約

変更後工事・業務概要等	詳細設計（開削工法（内径1,200mm未満）、耐震設計（レベル1）） L=285.67m 詳細設計（推進工法（刃口・小口径）、耐震設計（レベル1・2）） L= 58.04m 詳細設計 既設管充填設計 一式 マンホールポンプ撤去設計 1箇所 測量業務 一式 地質調査 一式
変更後工期・履行期間	令和 6 年 8 月 29 日 から 令和 7 年 3 月 31 日 まで
変更後契約金額	¥11,746,900.-（税込）
変更理由	機械ボーリング箇所の追加、既設管充填設計の追加のため。

第2回変更契約

変更後工事・業務概要等	
変更後工期・履行期間	令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで
変更後契約金額	
変更理由	

第3回変更契約

変更後工事・業務概要等	
変更後工期・履行期間	令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで
変更後契約金額	
変更理由	